Protokoll:

Auf Rückfragen nach dem Zeitpunkt der Ausgleichszahlung erläutert Herr Hoffmann, dass die finanzielle Kompensation nicht mit der Koblenz-Touristik, sondern mit der Stadt getroffen werde. Die Einigung über die weitere Vorgehensweise und die Kompensation stehe noch aus. Der Verlust habe aus steuerlichen Gründen in 2024 gebucht werden müssen.

Der Vorsitzende ergänzt, dass verlässliche mündliche Zusagen für eine Kompensation vorlägen. Man mit der BlmA über die Baumaßnahmen im Austausch. Er bestätigt, dass die BlmA die Innen- und Außensanierung zeitgleich durchführe und die Fertigstellung zur BUGA 2029 plane.